


nr Project 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

		  Grensoverschrijdend

99 RoBel (Vera / lijn 11) Getemporiseerd

100 IJzeren Rijn Ingebruikname

101 HSL Antwerpen - Rotterdam Oplevering Ingebruikname

102 Afschaffen Beneluxtrein (Antwerpen-
Rotterdam via Roosendaal)

103 Grensoverschrijdende bus Evaluatie

		  Vlaanderen

104 Liefkenshoekspoortunnel Uitvoering Afronding Ingebruikname

105 Aanleg 2e spoortoegang Antwerpen Plan

106 Goederenlijn Antw.-Zelzate-Zeebrugge Langere termijn

107 Spoorlijn Gent-Antwerpen Uitvoering

108 HST - station Noorderkempen In RSPA

109 HST- station Antwerpen Realisatie 

		  Nederland

110 Sloelijn Realisatie

111 Spooremplacement Roosendaal Project ligt stil

112 HST - station Rotterdam Opening CS

113 HST - shuttle station Breda Bestemmingsplan Oplevering
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Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie

Het Markiezenhof, Postbus 193

4600 AD  BERGEN OP ZOOM

t +31 (0)164 251 859 | f +31 (0)164 255 094

post@rsdelta.eu | www.rsdelta.eu | www.mainpor tdelta.eu

regionale functie belangrijkst
tolweg

Kennedytunnel verboden voor vrachtwagens

(inter)nationale functie belangrijkst

(inter)nationale en regionale functie even belangrijk
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februari 2005, afdeling GEO,
 Provincie Noord-Brabant
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